



大组长小组员_工作日报_0708

7月8日

今日计划

成员	今日总结
牛雨昊	完成 HomeMonitor.vue 监控页原型，OpenSpec 工作流初始化，编写团队协作文档
苏哲勋	完成 video.py 核心框架，实现 RTMP 拉流与 MJPEG 输出
王梓铭	完成 face_service 静态图 demo，验证 dlib 检测+128维编码流程
李东礼	完善检测方案文档 v1.0，明确积水/着火/摔倒算法思路
刘帅华	整理数据库素材与接口文档素材，提供给刘澎湖
刘澎湖	汇总团队素材，完成 v1.0 立项文档并提交

今日总结

可通过输入@关联飞书内其他文档。

完成项目	待改进功能点
监控页原型完成，页面布局与路由配置完毕 video.py 框架完成，/video/_feed 接口可返回视频流 人脸检测与特征提取 demo 通过，静态图比对成功 检测方案文档已提交给刘澎湖，算法思路确认 素材已提交，包含表结构与接口设计初稿 v1.0 立项文档已提交，包含项目背景与意义、项目目标、需求分析	视频流容器自适应不同分辨率需优化。 帧率控制逻辑需细化，避免 CPU 占用过高。 人脸检测在侧脸/遮挡场景准确率下降，需增加预处理。 family_member 表 face_encoding 字段类型需从 TEXT 优化为 JSON 以支持索引。 文档中技术选型理由需补充备选方案对比。
存在问题	备注
Element Plus 版本与 Vue3 部分组件样式冲突，需统一主题配置。 RTMP 流断线重连机制未实现，网络波动时服务卡死。 dlib 模型加载耗时 3-5 秒，需考虑懒加载或缓存机制。 zone 表 points 字段的 JSON 格式与前端 Canvas 坐标系未对齐，需约定规范。 部分成员提交素材格式不统一，导致汇总耗时较长，需制定模板规范。	

明日计划

描述明日工作计划

成员	明日计划
牛雨昊	完成 Login.vue + Axios API 封装，联调 JWT 登录
苏哲勋	完成多摄像头支持（living_room / kitchen 两路切换）
王梓铭	完成家人注册 API（POST /api/face/register）含角色字段
李东礼	完成 HOG 行人检测模块，可检出人体框

刘帅华	完成 auth/login + zones CRUD + family_member 表
刘澎潮	撰写日报，开始整理 Swagger 接口文档模板