

大组长小组员_工作日报_0712

7月12日

今日总结

成员	今日总结
牛雨昊	危险区域 Canvas overlay bug 修复验证；事件回放前端联调通过；AI 日报面板与算法数据绑定；前端全页面与人脸/异常/危险区域三大模块最终联调
苏哲勋	Jenkins CI/CD 全链路跑通并实测；MediaMTX 推流稳定性优化（延迟降至 400ms 内）；配合 C/D 完成音视频数据流联调；生产环境部署脚本最终验证
王梓铭	活体反欺骗功能联调通过；presence 人数统计与视频 overlay 标注同步修复；人脸库比对 tolerance 固化（0.5）；人脸识别与危险区域角色联动验证
李东礼	异常声学检测与视频异常检测融合联调完成；音视频联动告警触发验证；危险区域闯入检测（child 进厨房）与 face 角色识别联动最终确认；三种异常算法参数调优固化
刘帅华	钉钉告警通知接口联调完成（3s 内推送）；告警升级链逻辑验证通过；后端全量 API 压测完成；MySQL 演示数据导入；Swagger 文档最终确认
刘澎湖	v2.0 中期文档提交；所有设计图（活动图/类图/时序图/架构图）绘制完成；开始 v3.0 结题文档框架；收集今日联调截图素材

明日计划

成员	明日计划
牛雨昊	前端结题演示环境最终确认；全页面 UI 最终走查修复；配合录制演示视频；准备结题演示流程
苏哲勋	生产环境 24h 稳定性保障；MediaMTX + Nginx + Jenkins 最终巡检；协助团队端到端彩排
王梓铭	人脸识别模块结题演示彩排；活体反欺骗演示素材最终确认；presence 与 overlay 演示环境全程验证；feature/face → dev 最终 PR
李东礼	异常检测与危险区域最终联调彩排；积水/着火/摔倒演示素材最终确认；危险区域闯入演示流程反复验证；feature/detection → dev 最终 PR
刘帅华	后端结题最终保障；演示数据完整性检查；feature/business → dev 最终 PR；Swagger 文档最终导出
刘澎湖	v3.0 结题文档撰写；演示视频旁白录制与剪辑；汇总团队日报；所有文档与截图最终归档