

大组长小组员_工作日报_0713

7月13日

今日总结

成员	今日总结
牛雨昊	前端结题演示环境最终确认；全页面 UI 最终走查修复；配合录制演示视频；准备结题演示流程
苏哲勋	生产环境 24h 稳定性保障；MediaMTX + Nginx + Jenkins 最终巡检；协助团队端到端彩排
王梓铭	人脸识别模块结题演示彩排；活体反欺骗演示素材最终确认；presence 与 overlay 演示环境全程验证；feature/face → dev 最终 PR
李东礼	异常检测与危险区域最终联调彩排；积水/着火/摔倒演示素材最终确认；危险区域闯入演示流程反复验证；feature/detection → dev 最终 PR
刘帅华	后端结题最终保障；告警信息通过钉钉传给管理员，演示数据完整性检查；feature/business → dev 最终 PR；Swagger 文档最终导出
刘澎湖	v3.0 结题文档撰写；演示视频旁白录制与剪辑；汇总团队日报；所有文档与截图最终归档，更新文档

明日计划

成员	明日计划
牛雨昊	dev → main 最终合并（仅组长操作）；结题演示主控；演示环境 24h 保障
苏哲勋	推流链路稳定保障；演示现场技术保障；配合完成最终合并
王梓铭	结题演示人脸识别环节；算法参数归档
李东礼	结题演示异常检测与危险区域环节；算法说明文档补全
刘帅华	后端结题保障；数据库备份确认
刘澎湖	v3.0 结题文档提交；演示视频提交；所有成果物归档