

大组长小组员_工作日报_0714

7月14日

今日总结

成员	今日总结
牛雨昊	dev → main 最终合并完成（仅组长操作）；前端全页面结题演示通过（注册→识人→数人→禁区→异常→处置回放全流程无卡顿）；演示环境 24h 稳定保障；Jenkinsfile 与 .github/ CI 配置归档
苏哲勋	MediaMTX + Nginx 推流链路结题演示全程稳定（延迟 < 400ms）；生产环境一键部署脚本 deploy 最终验证通过；feature/nginx → dev → main 合并完成；apps/video_stream/ 与 nginx/ 目录代码冻结归档
王梓铭	人脸识别模块结题演示验收通过（绿框家人/红框陌生人/活体反欺骗/presence 人数统计实时同步）；tolerance=0.5 参数固化；registered_faces.json 人脸库归档；feature/face → dev → main合并完成；apps/face/ 代码冻结
李东礼	异常检测与危险区域结题演示验收通过（积水/着火/摔倒三种异常触发率 100%，child 进厨房禁区闯入触发率 100%）；音视频联动告警演示通过；HSV 阈值与人体框比例参数固化；算法说明文档补全；feature/detection → dev → main 合并完成；apps/detection/代码冻结
刘帅华	

	后端全量 API 结题保障通过；钉钉告警通知 3s 内推送演示通过；告警升级链演示通过；MySQL 演示数据完整备份；Swagger /api/docs/最终版导出；feature/business → dev → main 合并完成；apps/accounts/households/alerts/zones/ events 代码冻结
刘澎湖	v3.0 结题文档提交（测试报告/部署说明/项目总结/团队分工）；演示视频提交（5-10min MP4，覆盖注册→识人→数人→禁区→异常→处置）；全部设计图（活动图/类图/时序图/架构图/ER图）归档至 docs/；7.9-7.14 完整团队日报汇总归档

明日计划

成员	明日计划
牛雨昊	验收答辩
苏哲勋	验收答辩
王梓铭	验收答辩
李东礼	验收答辩
刘帅华	验收答辩
刘澎湖	验收答辩