

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 苏哲勋

代号 B | 流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署

Git 分支: dev, feature/nginx

负责目录: apps/video_stream/ nginx/ deploy/

2026-07-11 (v1.5)

一、你的任务清单

序号	任务项	说明与验收标准	状态
1	云服务器+RTMP	Ubuntu 152.136.29.158; 9090/8554/80 验收：推流成功 [P0]	完成
2	MediaMTX 部署	Docker; RTMP :9090 / RTSP :8554 验收：OBS 可推流 [P0]	完成
3	WebRTC 预览	MediaMTX :8889 验收：浏览器低延迟预览 [P0]	完成
4	video_stream 模块	OpenCV 拉 RTSP; process_frame 链 验收：worker 可启动 [P0]	完成
5	MJPEG 输出	StreamingHttpResponse 验收：/video_feed/{id} 可看 [P0]	完成
6	多路流支持	stream/1、stream/2 推流码 验收：前端可切换 [P0]	完成
7	生产 Nginx 反代	80 → 8010; /api/ /video_feed/ 验收：公网可访问 [P0]	完成
8	Jenkins 安装	服务器 :8080 + Webhook 验收：Pipeline 可触发 [P0]	完成
9	Jenkins CD 配置	Pipeline test/build/deploy; 生产目录同步 验收：CD 流水线已配置 [P0]	完成
10	云部署联调	pull /service/home-camera-monitor 并重启 backend 验收：端到端 AI 演示 [P0]	待联调

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/video_feed/{stream_id}	GET	MJPEG 实时画面
/api/video/status	GET	worker 状态+AI 框数据
/api/video/streams/{id}/source	GET	RTSP/RTMP/WebRTC 地址

三、协作事项

- 云服务器部署最新 dev（路径 /service/home-camera-monitor）
- Jenkins :8080 安装 + CD Pipeline 已配置

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	租服务器; MediaMTX
7/7	环境	RTMP通
7/8	立项	video_stream
7/9	联调	MJPEG
7/10	集成	云部署; Nginx
7/11	中期	Jenkins CD; 配置完成
7/12	联调	云部署; 最新dev
7/13	异常②	生产8010
7/14	测试	压测
7/15	结题	推流保障

结题演示中与你相关的环节

MediaMTX 推流、MJPEG/WebRTC 预览、云部署、Jenkins CD

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>