

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 牛雨昊

代号 A | 组长/前端/Git/部署/CI | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
Git: dev (集成)、feature/frontend、feature/infra | 目录: frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile |
2026-07-10 (v1.4)

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

各 feature 分支已合并至 dev (当前集成主线) ; 日常开发从 dev 拉取或提 PR 至 dev。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支 (已合入 dev)	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	dev (集成) feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
苏哲勋	dev (集成) feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	dev (集成) feature/face	apps/face/
李东礼	dev (集成) feature/detection	apps/detection/
刘帅华	dev (集成) feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
刘澎湖	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

你的 Git 操作

集成分支: dev

你的 feature 分支: dev (集成)、feature/frontend、feature/infra

你的目录: frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout dev
```

日常开发

1. 同步: git pull origin dev
2. 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin dev
3. 或 feature 分支 → PR 至 dev, Assign 牛雨昊 Review
4. push 后 GitHub Actions 自动跑 CI

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	Vue3 工程初始化	Element Plus + Router + Axios	npm run dev 可访问	完成	P0
2	HomeMonitor.vue	多路 MJPEG/WebRTC；嵌入 PersonStats	可看实时画面	完成	P0
3	PersonStats.vue	展示 total/family/stranger	数字随识别更新	待云验收	P0
4	FamilyRegister.vue	录入家人+角色+拍照	注册成功	完成	P0
5	ZoneEditor.vue	Canvas 画区域；设 forbidden_roles	区域可保存	完成	P0
6	AlertCenter.vue	告警列表；按类型筛选/处置	可处置告警	完成	P0
7	EventLog.vue	事件时间线+截图回放	可查历史	完成	P1
8	Login/Register + api	JWT；Vite 代理 /api+/video_feed	联调通过	完成	P0
9	HouseholdManage.vue	家庭创建/切换/成员管理	多家庭隔离	完成	P0
10	UserManage.vue	用户管理页	路由可达	完成	P1
11	DailyReport.vue	AI 监控日报展示	可查看日报	完成	P1
12	FaceOverlay.vue	WebRTC Canvas 叠加 AI 框	轮询 /api/video/status	待云验收	P0
13	deploy 脚本	deploy-all.sh + start_backend	B 组可一键部署	完成	P0
14	CI/CD	Jenkinsfile + GitHub Actions	CI 已通过	完成	P0
15	Git 管理	PR 审查；dev→main；Contributors	中期/结题 tag	进行中	P0

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/api/households/	CRUD	家庭管理（联调）
/api/events/	GET	事件记录展示
/api/reports/daily/	GET	AI 监控日报

三、协作事项

- PersonStats 展示人数（与王梓铭协作）
- FaceOverlay WebRTC 叠加（与苏哲勋 /video/status 协作）
- Jenkins + GitHub Actions CI（结题材料）

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	Vue init Git
7/7	环境	前端骨架
7/8	立项	监控页原型
7/9	联调	Login+api
7/10	集成	WebRTC叠加 CI/CD
7/11	中期	HomeMonitor PersonStats
7/12	异常①	AlertCenter
7/13	异常②	EventLog 部署
7/14	测试	UI走查
7/15	结题	演示

结题演示中与你相关的环节

监控主页、WebRTC 叠加、家庭/用户管理、人数面板、告警中心、事件回放、CI 演示

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>