

大组长小组员_工作日报_0710

7月10日

今日总结

成员	今日总结
牛雨昊	HomeMonitor.vue多路监控切换完成;PersonStats.vue人数面板联调通过;AlertCenter.vue告警列表原型启动。
苏哲勋	deploy.sh一键部署脚本编写完成并实测通过;MediaMTX推流稳定;gen_frames框架开始接入AI处理器链。
王梓铭	陌生人告警 FACE_UNKNOWN 实现并联调前端人数面板;presenceAPI 增加内存快照优化;GitLabCI/CD基础配置完成。
李东礼	积水 FLOOD (HSV蓝/灰)与着火 FIRE(红/黄阈值)检测算法完成，模拟场景测试通过;摔倒 FALL 检测算法启动。
刘帅华	告警统计接口完成;生产部署脚本编写完成;开始服务器MySQL生产环境部署。
刘澎湖	v2.0中期文档基本完成;异常检测模块与视频监控模块的活动图、类图、时序图绘制完成;核心功能截图素材整理。

明日计划

成员	明日计划
牛雨昊	完成AlertCenter.vue告警中心(筛选/处置);开发EventLog.vue事件日志时间线。
苏哲勋	完成gen_frames AI 处理器链全接入(face +detection);Nginx生产反代最终配置。
王梓铭	优化人脸识别 tolerance 阈值降低误报;完成 registered_faces.json持久化验证;启动与detection模块的角色联动。
李东礼	完成摔倒 FALL 检测(人体框高宽比);三种异常检测全部接入process_frame() 链并 联调入库。
刘帅华	完成MySQL生产部署;开发日志查询 /api/logs/ 与事件回放/api/replay/{id} 接口。
刘澎湖	v2.0中期文档提交整理三种异常检测测试截图;开始v3.0结题文档草稿与演示视频脚本编写。